

Số: /BC-UBND

Thị trấn Tuy Phước, ngày tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO

**Tình hình thực hiện đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025,
kế hoạch đầu tư công năm 2025 và xây dựng kế hoạch xử lý
khối lượng xây dựng hoàn thành chưa thanh toán**

Kính gửi: UBND huyện Tuy phước

Thực hiện Văn bản số 513/UBND-TC ngày 04/4/2025 của UBND huyện Tuy phước về việc rà soát, cập nhật tình hình thực hiện, sử dụng các nguồn lực bố trí vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, kế hoạch đầu tư công năm 2025 và xây dựng kế hoạch xử lý khối lượng hoàn thành chưa thanh toán.

UBND thị trấn Tuy phước báo cáo tình hình thực hiện đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, kế hoạch đầu tư công năm 2025 và kế hoạch xử lý khối lượng hoàn thành chưa thanh toán cụ thể như sau:

1. Dự án hoàn thành trước năm 2021 đến năm 2024 đã giải ngân khối lượng thực hiện dự án hoàn thành dứt điểm, không nợ công.

2. Dự án đã triển khai thực hiện, dự kiến hoàn thành trong năm 2025(trước 30/6/2025): Đã triển khai thực hiện 15 công trình/34 công trình theo danh mục công trình đã phê duyệt. Tổng mức đầu tư 7.000 triệu đồng(nguồn tiền sử dụng đất 5.359 triệu, nguồn cấp trên hỗ trợ 1.641 triệu).

3. Dự án đã triển khai thực hiện, dự kiến hoàn thành sau năm 2025. Tổng cộng 02 công trình đấu thầu(1.Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường từ đường Trần Thị Kỳ đến giáp đường Võ Trứ khu phố Công Chánh;2. Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường QL19 đến chùa Hương Quang khu phố Trung Tín 1) Phương án bồi thường GPMB chưa phê duyệt.

4. Dự án đã được bố trí vốn, đã thực hiện đấu thầu nhưng chưa khởi công thực hiện dự án. Tổng cộng 01 công trình đấu thầu (Xây dựng hạ tầng khu dân cư vị trí số 07 khu phố Công Chánh, thị trấn Tuy Phước. Hạng mục: Hệ thống cấp nước sinh hoạt và PCCC ; Hệ thống điện sinh hoạt và điện chiếu sáng), đã có kết quả trúng thầu và đã trình cấp có thẩm quyền phê duyệt gia hạn thời gian thực hiện dự án.

- Dự án đã được bố trí vốn, chưa thực hiện đấu thầu. Tổng cộng 01 công trình (Công trình Thảm nhựa khu dân cư Bờ Giao Trên thị trấn Tuy Phước).

- Dự án đã phê duyệt dự án đầu tư, chưa được bố trí vốn. Tổng cộng 01 công trình (Thảm nhựa tuyến đường từ đường Đào Tấn đến giáp nhà ông Lê Văn Cận).

- Dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư, chưa phê duyệt dự án. (không)

- Dự án chưa phê duyệt chủ trương đầu tư.(không)

5. Xây dựng kế hoạch cụ thể để tập trung nguồn lực, bố trí vốn thanh toán dứt điểm cho các dự án đến nay chưa được thanh toán. (đã phân bổ kế hoạch vốn năm 2025 cụ thể trong danh mục đầu tư công năm 2025)

UBND thị trấn Tuy phước kính báo cáo cho UBND huyện, phòng TC-KH huyện biết chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng TC-KH huyện;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Viết Thảo